PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

MINISTRE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

MISSION 10: **COMMUNICATION**
SECTION: **43**

PROGRAMME **ECONOMIE NUMRIQUE**

RPROG/OPERATEUR: **AGENCE NATIONALE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES ET DES FREQUENCE**

RPROG: **DG ANINF Alberto Wenceslas MOUNGUENGUI MOUDOKI**

DONNEES BUDGETAIRES							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																			DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES			
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procedure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION					EXECUTION			
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Actualisation Engagement	Crédits de paiement (vers de Réserves inclgénéraux)	Type M/n	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau (Ex-ouvert) Nouveau ou Réservé	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication d'AMI ou de présélection	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport ou liste de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis (DCB, DGCSF)	Date de notification de marché	Date de commencement des prestations	Durée d'exécution des prestations	Délai de fin d'exécution ou de réception provisoire
MARCHES																														
10.416.2	Infrastructure et Planification des réseaux numériques	Projet Acquisition de matériel spécifique (ANINF)	5	Acquisition de matériel spécifique	44 605 000 FCFA	37 468 200 FCFA	F	AOR	N°1	Nouveau	21-avr-25	05-05-2025							18-avr-25	30-avr-25	05-mai-25	04-juin-25	09-juin-25	23-juin-25	30-juin-25	30-juil-25	13-août-25	12-sept-25	30	12-oct-25
				Acquisition de véhicules administratifs de fonction de service de mission de terrain et de transport du personnel	2 347 000 000 FCFA	2 347 000 000 FCFA	F	AOR	N°2	Nouveau	21-avr-25	26-mars-25							12-mai-25	26-mai-25	31-mai-25	30-juin-25	05-juil-25	19-juin-25	26-juin-25	25-août-25	08-sept-25	08-oct-25	60	07-déc-25
Fonds Propres		EQUIPEMENTS EN MOYENS ROULANTS	5	Acquisition du véhicule de fonction du Président du Conseil d'Administration	75 000 000 FCFA	75 000 000 FCFA	F	ED	N°3	Nouveau	08-a	22/04/2025															22-mai-25	05-juin-25	30	06-juil-25
				Acquisition du véhicule de fonction du Directeur Général	90 000 000 FCFA	90 000 000 FCFA	F	ED	N°4	Nouveau	08-avr-25	22/04/2025															22-mai-25	05-juin-25	30	06-juil-25
				Acquisition des Onduleurs		135 000 000 FCFA	F	AOR	N°6	Nouveau	21-avr-25	05/05/2025							12-mai-25	26-mai-25	31-mai-25	30-juin-25	05-juil-25	19-juin-25	26-juin-25	25-août-25	08-sept-25	08-oct-25	30	07-nov-25
				Acquisition de licences de sécurité		1 938 001 142 FCFA	S	AOR	N°7	Nouveau	21-avr-25	05/05/2025							12-mai-25	26-mai-25	31-mai-25	30-juin-25	05-juil-25	19-juin-25	26-juin-25	25-août-25	08-sept-25	08-oct-25	30	07-nov-25
				Achat de routeurs		500 000 000 FCFA	F	AOR	N°8	Nouveau	21-avr-25	05/05/2025							12-mai-25	26-mai-25	31-mai-25	30-juin-25	05-juil-25	19-juin-25	26-juin-25	25-août-25	08-sept-25	08-oct-25	30	07-nov-25
		TOTAL MARCHES			2 556 605 000	5 222 469 342																								
COTATIONS																														
10.418.2	Infrastructure et Planification des réseaux numériques	Projet: Achat de fournitures informatique (ANINF)	3	Achat de fournitures informatique	26 818 384 FCFA	22 527 442 FCFA	F		N°1													16-avr-25	23-avr-25	07-mai-25	14-mai-25					
		Projet Acquisition en Equipement Connection réseau (ANINF)		Acquisition en Equipement Connection réseau	26 300 000 FCFA	22 092 000 FCFA	F		N°2													16-avr-25	23-avr-25	07-mai-25	14-mai-25					
		Projet Acquisition matériel Access Point Wifi HotsPot (ANINF)		Acquisition matériel Access Point Wifi HotsPot	37 482 110 FCFA	31 484 972 FCFA	F		N°3													16-avr-25	23-avr-25	07-mai-25	14-mai-25					
		TOTAL COTATIONS			90 600 494	76 104 414 FCFA																								

	NOMBRE		MONTANT (en CP)
NOMBRE DE PROJETS	7		5 298 573 756
MARCHES	4		5 222 469 342
COTATIONS	3		76 104 414

Signé le 22 AVR 2025

Général de Brigade Bonjean Rodrigue MBANZA

Le Directeur Général de l'ANINF

Signé le 15 AVR. 2025

Alberto Wenceslas MOUNGUENGUI MOUDOKI

Le Directeur Général des Marchés Publics

Signé le 07 MAI 2025

Commissaire Général Sylvie NGUEMBHYT