MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Plan de Passation des Marchés détaillé - ANNEE 2025

MISSION : 15 " Construction, Logement et Equipements Collectifs"
SECTION : 64 Ministère des Travaux Publics
PROGRAMME : 15.591 " Equipement et Infrastructures"
RPROG/OPERATEUR : Directeur Général des Infrastructures de Transport
DIRECTEUR GENERAL : Gervais MEDI TSOKA

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES - DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES - EXECUTION			
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition/Lettre de demande de cotations	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO/Formulaire d'attribution	Approbation du REO par la DGMP/Signature du formulaire d'attribution	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis / Lettre de commande	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
15.591.1	Suivi de la réalisation des édifices publics et des équipements collectif	Travaux de construction de 30 villas de la cité administrative de Tchibanga	5	Poursuite des travaux de construction de 30 villas de la cité administrative de Tchibanga	897 219 150	825 441 618	T			En cours	DGCE																					
				Contrôle des travaux de construction des villas à Tchibanga		71 777 532	PI	AOO	01	N	DGCE			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	3 mois	16/09/2025
		Construction au sein de la cité de la Démocratie de Libreville-Gabon		Poursuite des travaux de construction au sein de la cité de la Démocratie	8 400 000 000	7 980 000 000	T			En cours	DGCE																			30/06/2024	24 mois	30/06/25
				Contrôle des travaux de construction au sein de la cité de la Démocratie		420 000 000	PI	ED		N	DGCE																			30/06/2024	24 mois	30/06/26
		Equipement du laboratoire national du Ministère des Travaux Publics		Equipement du laboratoire national du Ministere des Travaux Publics	420 000 000	420 000 000	F	AOR	02	N	LNBTPG									20/02/2025	02/03/2025	07/03/2025	22/03/2025	29/03/2025	05/04/2025	08/04/2025		23/04/2025	30/04/2025	21/05/2025	3 mois	21/08/2025
15.591.2	Assainissement	Aménagement du bassin versant Terre Nouvelle (BID)-FINEX	5	Travaux d'aménagement du bassin versant de Terre Nouvelle	5 122 920 000	5 000 000 000	T			En cours	UCET																			20/01/2025	11 mois	20/12/2025
				Contrôle de travaux d'aménagement du bassin versant de Terre Nouvelle		122 920 000	PI			En cours	UCET			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	3 mois	16/09/2025
		Aménagement du bassin versant Terre Nouvelle (BID)-RG	5	Travaux d'entretien de la partie amont du Bassin Versant de Terre Nouvelle	252 000 000	252 000 000	T	AOO	03	N	UCET									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	25/05/2025	3 mois	25/08/2025
		Amenagement du bassin versant Nzeng-Ayong (FED)-RG	5	Travaux d'aménagement du bassin versant de Nzeng Ayong	1 721 164 917	1 477 564 917	T			En cours	DGCE																		20/01/2025	30/01/25	12 mois	31/12/25
				Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement du bassin versant de Nzeng Ayong		243 600 000	PI			En cours	DGCE																		20/01/2025	30/01/25	12 mois	31/12/25
		Financement additionnel PCR (BDEAC)-Finex	5	Travaux de construction des logements et equipements collectifs du PCR	7 000 000 000	3 800 000 000	T	AOO	04	N	UCET									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	12 mois	26/05/206
				Travaux de construction de la clôture du PCR		950 000 000	T	AOO	04	N	UCET									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	6 mois	26/11/2025
				Travaux d'achèvement des voiries du PCR		1 600 000 000	T	AOO	05	N	UCET									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	12 mos	26/05/2026
				Contrôle et surveillance des travaux du PCR		650 000 000	PI	AOO	06	N	UCET			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	12 mois	26/05/2026
		Plan complet de réinstallation (PCR)-RG	5	Travaux de raccordement du réseau électrique du PCR	1 680 000 000	392 000 000	T			En cours	UCET																		20/01/2025	30/01/25	8 mois	22/09/25
				Travaux d'adduction d'eau du PCR		293 000 000	T			En cours	UCET																		20/01/2025	30/01/25	8 mois	22/09/25
				Travaux d'achèvement des logements et équipements collectifs		470 000 000	T			En cours	UCET																		20/01/2025	30/01/25	8 mois	22/09/25
				Travaux d'installation des fontaines sur le site du PCR		150 000 000	T			En cours	UCET																		20/01/2025	30/01/25	8 mois	22/09/25
				Travaux de nettoyage et d'entretien du PCR		275 000 000	T	AOO	05	N	UCET									17/02/2025	24/0/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	6 mois	26/11/2025
				Surveillance et contrôle des travaux du PCR		100 000 000	PI	AOO	06	N	UCET			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	6 mois	26/11/2025
		Projet d'Assainissement et de Développement Urbain (PADIG)-RG	5	NB le projet dispose d'un PPM spécial en accord avec le bailleur et la CNTIPPEE	1 095 024 000	1 095 024 000					PADIG																					
		Régie pour l'assainissement dans les communes de Libreville, Owendo et Akanda	5	Acquisition de la tractopelle	504 000 000	81 301 744	F			En cours	DGCE									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	3 mois	26/08/2025
				Acquisition d'un camion Hiab et de 2 camions bennes		386 971 523	F			En cours	DGCE																					
				Acquisition d'un sambron		19 642 000	F			LC	DGCE																					
				Acquisition du petit matériel pour la Régie		16 084 732	F			LC	DGCE									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	3 mois	26/08/2025
		Voiries du Grand Libreville	5	Travaux de pavage du tronçon Carrefour Igoumié - Cimetière d'Igoumié (3,5 km)	4 756 719 956	840 000 000	T			En cours	DGIT																		17/02/2025	27/02/2025	8 mois	27/10/25
				Travaux de pavage du tronçon Cimetière d'Igoumié - Carrefour Rougier (4 km)		672 000 000	T			En cours	DGIT																		17/02/2025	27/02/2025	8 mois	27/10/25
				Travaux de réhabilitation de la voie bitumée PK8 - Nyali - PK10 y/c point à temps Château-lycée Reymond Doukat et rue J.B Mabika Moudjalou		1 512 000 000	T	AOO	15	N	DGEI/DGIT									03/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	05/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	22/03/2025		06/04/2025	13/04/2025	04/05/2025	6 mois	03/11/2025
				Travaux de bétonnage de la voie Cité Mangouba - Sortie stade de l'amitié		756 000 000	T	AOO	07	N	DGEI/DGIT									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	6 mois	26/11/2025
				Travaux de pavage de la voie d'accès à Bikélé Riviéra		672 000 000	T	AOO	07	N	DGEI/DGIT									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	6 mois	26/11/2025
				Contrôle des travaux de bétonnage, de pavage et de réhabilitation des voies d'Igoumié, du PK8-Nyali-PK10 et de la Cité Mangouba		304 719 956	PI	AOO	08	N	DGEI/DGIT			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	6 mois	26/11/2025
		Etude technique pour la réhabilitation des tronçons Bifoun-Lambaréné/Mitzic-Oyem-Eboro/La Léyou-Moanda-Franceville/Okondja-Alanga-Akiéni/Omboué-Mandji-Yombi	5	Etudes stratégiques sur le développement des infrastructures au Gabon	853 776 000	256 132 800	PI	AOO	####	N	DGEI								03/02/2025				10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025			03/03/2025	06/03/2025	20/03/2025	4 mois	21/07/25
				Etudes d'auscultation des ponts sur le réseau routier structurant		597 643 200	PI	AOO	09	N	DGEI			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	6 mois	16/12/2025
		Poursuite des travaux route Ndendé- Tchibanga	5	Travaux d'aménagement de la route Ndendé-Tchibanga	1 260 000 000	1 134 000 000	T			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/07/2025	16 mois	20/05/2026
				Contrôle des travaux d'aménagement de la route Ndendé-Tchibanga		126 000 000	PI			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/07/2025	16 mois	20/05/2026
		Poursuite des travaux route Ovan-Makokou	5	Travaux d'aménagement de la route Ovan-Makokou	5 460 000 000	5 023 200 000	T			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/07/2025	12 mois	20/01/2026
				Contrôle des travaux d'aménagement de la route Ovan-Makokou		436 800 000	PI			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/07/2025	12 mois	20/01/2026
		Poursuite des travaux route Forasol-Mbéga	5	Travaux d'aménagement de la route Forasol-Mbéga	4 620 000 000	4 158 000 000	T			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/07/2025	12 mois	20/01/2026
				Contrôle des travaux d'aménagement de la route Forasol-Mbéga		462 000 000	PI			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/07/2025	12 mois	20/01/2026
		Poursuite des travaux troncon Moanda-Bakoumba	5	Travaux d'aménagement de la route Moanda-Bakoumba	2 520 000 000	2 268 000 000	T			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/07/2025	12 mois	20/01/2026
				Contrôle des travaux d'aménagement de la route Moanda-Bakoumba		252 000 000	PI			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/07/2025	12 mois	20/01/2026
		Programme d'appui au secteur des infrastructures au Gabon (PASIG)-(BAD)FINEX	5	NB : le projet dispose d'un PPM spécial en accord avec le bailleur	8 000 000 000	8 000 000 000				En cours	PASIG																					
		Travaux de réhabilitation du troncon Bifoun-Lambaréné	5	Travaux de réhabilitation du tronçon Bifoun-Lambaréné	917 940 438	917 940 438	T			En cours	DGEI/DGIT									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	12 mois	26/05/26
		Voine du Grand Libreville (accès débarcadère de Bambouchine)	5	Travaux de construction d'accès au débarcadère de Bambouchine	509 018 790	509 018 790	T			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/01/2025	12 mois	20/01/2026

15.591.3	Roules	Voirie du Grand Libreville (Bikélé-Bizango)	5	Travaux d'aménagement de la route Bikelé-Bizango	1 018 037 580	1 018 037 580	T			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/01/2025	12 mois	20/01/2026
		Voirie du Grand Libreville (Carrefour Alidou-Carrefour Chantal)	5	Impasse Ecole Saint David au lieudit Cap Caravane (500 ml)	1 666 060 540	504 000 000	T	AOO	07	N	DGEI/DGIT									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	8 mois	26/01/26
				Travaux d'aménagement de la voie dans la Cité Mangouba (1000 ml)		994 060 540	T	AOO	07	N	DGEI/DGIT									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	8 mois	26/01/26
				Contrôle des travaux d'aménagement des routes de Cap Caravane et cité Mangoumba		168 000 000	PI	AOO	08	N	DGEI/DGIT			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	3 mois	16/09/25
		Voirie du Grand Libreville (Stade de l'amitié-carrefour Mvanayong-carrefour Alidou-Entrée cité GR)	5	Travaux d'aménagement du tronçon Stade de l'amitié-Carrefour Mvanayong-Carrefour Alidou-Entrée cité GR	2 520 000 000	2 343 600 000	T			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/01/2025	8 mois	20/09/2025
				Contrôle des travaux des tronçons Mvanayong et Bikele		176 400 000	PI	AOO	08	N	DGEI/DGIT			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	3 mois	16/09/25
		Voirie du Gd LBV (Voie de dégagement Montagne Sainte-Camp de Police)	5	Travaux de bétonnage du tronçon Sacré cœur - station Total de Plein Ciel	655 200 000	600 000 000	T	AOO	07	N	DGEI/DGIT																		02/06/2025	16/06/2025	3 mois	16/09/25
				Contrôle des travaux de la route de Plein Ciel		55 200 000	PI	AOO	08	N	DGEI/DGIT			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	3 mois	16/09/25
		Travaux d'aménagement de la route (projet Oyem)	5	Travaux de construction des voiries d'Oyem (marché de Construmar)	673 318 800	673 318 800	T			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/01/2025	12 mois	20/01/2026
		Aménagement de la voie de contournement d'Oyem	5	Travaux de construction des voiries d'Oyem (marché de BMG-A)	2 084 641 726	840 000 000	T			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/01/2025	12 mois	20/01/2026
				Travaux de construction des voiries d'Oyem (marché de LRC)		840 000 000	T			En cours	DGEI/DGIT																		20/01/2025	27/01/2025	12 mois	20/01/2026
				Contrôle des travaux de voiries à Oyem		168 000 000	PI	AOO	10	N	DGEI/DGIT			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	3 mois	16/09/25
				Etudes techniques pour l'aménagement de la voie de contournement d'Oyem		236 541 726	PI	AOO	11	N	DGEI			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	3 mois	16/09/25
		Avance de préparation du Programme d'aménagement et de développement des infrastructures du Gabon (PADIG)-(Banque Mondiale)-Finex	5	NB : le projet dispose d'un PPM spécial en accord avec le bailleur et la CNTIPPEE	4 000 000 000	4 000 000 000					PADIG																					
		Conception et réalisation de 2 fly-overs, de 4 passerelles piétonnes et du nouveau pont d'Ebel-Abanga-(Deutsche Bank)-Finex	5	Construction de 2 fly-overs, de 4 passerelles piétonnes et du nouveau pont d'Ebel-Abanga	25 000 000 000	24 000 000 000	T			En cours	CROAG																		20/01/2025	27/01/2025	12 mois	20/01/2026
				Contrôle des travaux de construction de 2 fly-overs, de 4 passerelles piétonnes et du nouveau pont d'Ebel-Abanga		1 000 000 000	PI			En cours	CROAG																		20/01/2025	27/01/2025	12 mois	20/01/2026
		Conception et réalisation de 2 fly-overs, de 4 passerelles piétonnes et du nouveau pont d'Ebel-Abanga -(Deutsche Bank)-RG	5	Travaux d'aménagement des voies de déviation au rond-point du PK12	5 935 096 170	2 436 000 000	T	ED		N	CROAG													16/01/2025	23/01/2025			30/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	6 mois	18/08/25
				Travaux d'aménagement des voies de déviation au carrefour Sogatol		2 772 000 000	T	AOO	12	N	CROAG									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	12 mois	26/05/2026
				Etudes et services spécialisés en gestion des ouvrages d'art		252 000 000	PI	AOO		N	CROAG																		02/06/2025	16/06/2025	6 mois	16/12/2025
				Contrôle des travaux d'aménagement des voies des déviations		475 096 170	PI	AOO	13	N	CROAG			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	12 mois	26/05/2026
		Construction d'une voie d'accès au centre d'enfouissement technique de Nkoltang	5	Travaux d'aménagement de la voie d'accès au centre d'enfouissement technique de Nkoltang	850 708 908	765 638 017	T			En cours	DGIT																		02/06/2025	16/06/2025	2 mois	26/08/25
				Contrôle des travaux d'aménagement de la voie d'accès au centre d'enfouissement technique de Nkoltang		85 070 891	PI	AOO	10	N	DGEI/DGIT			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	2 mois	26/08/25
		Ensoleillement des routes	5	Travaux d'entretien des dépendances des routes bitumées	840 000 000	840 000 000	T	AOO	14	N	DGERA									17/03/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	12 mois	26/05/26
		Réhabilitation des voiries sur les 8 provinces	5	Travaux de pavage des voiries de Mitzic	2 520 000 000	420 000 000	T			En cours	DGIT																		02/06/2025	16/02/2025	8 mois	30/10/25
				Travaux de pavage des voiries de Makokou		420 000 000	T			En cours	DGIT																		02/06/2025	16/02/2025	8 mois	30/10/25
				Travaux de pavage des voiries de Booué		336 000 000	T			En cours	DGIT																		02/06/2025	16/02/2025	8 mois	30/10/25
				Travaux de pavage des voiries de Koulamoutou		420 000 000	T			En cours	DGIT																		02/06/2025	16/02/2025	8 mois	30/10/25
				Travaux de réhabilitation de la voirie d'Akiéni		504 000 000	T	ED		N	DGEI/DGIT								03/02/2025				10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025			03/03/2025	06/03/2025	20/03/2025	10 mois	17/01/26
				Contrôle des travaux de pavage dans 15 villes de l'intérieur		420 000 000	PI	AOO	10	N	DGEI/DGIT			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/02/2025	16/02/2025	8 mois	16/09/25
		Travaux d'aménagement de la route de la cité des cadres de Tchibanga	5	Travaux d'aménagement de la route de la cité des cadres de Tchibanga	797 750 000	717 975 000	T			En cours	DGIT									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	6 mois	26/11/25
				Contrôle des travaux d'aménagement de la route de la cité des cadres de Tchibanga		79 775 000	PI	AOO	10	N	DGEI/DGIT			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	6 mois	16/12/25
		Travaux de pavage des voiries prioritaires du Grand Libreville Voie "cité Mabouba-Camp GR"	5	Travaux de pavage des voiries prioritaires du Grand Libreville Voie "cité Mabouba-Camp GR"	1 441 025 734	1 021 025 734	T	AOO	07	N	DGEI/DGIT									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	8 mois	26/01/2026
				Achevement des travaux de la voie d'acces au lycée public de Bikele		294 000 000	T			En cours	DGIT																		02/06/2025	16/06/2025	8 mois	16/02/26
				Contrôle des travaux "cité Mabouba-Camp GR" et contrôle des travaux de la voie d'acces au lycée public de Bikelé		126 000 000	PI	AOO	10	N	DGEI/DGIT			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	8 mois	16/02/26
		Travaux de pavage des voiries prioritaires du Grand Libreville voie "Montalier-Carrefour Alandji"	5	Travaux de pavage de la voie Montalier-Carrefour Alandji	1 946 700 000	1 713 096 000	T	AOO	07	N	DGEI/DGIT									17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	10 mois	26/04/26
				Contrôle des travaux de pavage de la voie Montalier-Carrefour Alandji		233 604 000	PI	AOO	08	N	DGEI/DGIT			03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	12 mois	16/06/26
		Réhabilitation et construction de 186 Km de route Kougouleu-Medouneu, y/c le drainage et signalisation (Standard Chartered)-Finex	5	Travaux d'aménagement du tronçon routier Kougouleu - Medouneu - Frontière G.E	70 278 920 000	68 873 341 600	T			En cours	DGIT																		20/01/2025	27/01/2025	12 mois	20/01/2026
				Contrôle des travaux d'aménagement du tronçon routier Kougouleu - Medouneu - Frontière G.E		1 405 578 400	PI	AOO	13	N	DGEI/DGIT								03/02/2025				10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025			03/03/2025	06/03/2025	20/03/2025	12 mois	20/03/26
15.591.4	Voie ferrée	Développement du tramway à Libreville (PID/PIH)	5	Provision pour développement du projet de tramway à Libreville	8 280 205 633	8 280 205 633	Projet développé par d'autres instances ététiques																									
					186 497 448 342	186 497 448 342																										

T : travaux PI : prestations intellectuelles F : Fournitures N : Nouveau LC : lettre de commande AOO : appel d'offres ouvert AOR : appel d'offres restreint ED : Entente directe

Signé le 18 MARS 2025

Le Ministre d'Etat

Gl. Flavien NZENGUI NZOUNDOU

Signé

Le Responsable de Programme

Gervais MEDI TSOKA

Approuvé le 01 AVR. 2025

Le Directeur Général des Marchés Publics

Commissaire Général Sylvie NGUEMBHYT